

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию центра естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» на базе МОБУ
«Лисьепольянская ООШ» Бузулукского района Оренбургской области
в 2023 году**

| №п\п | мероприятие | Срок реализации | результат | ответственный |
|------|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | Утверждение состава рабочей группы и должностных лиц, ответственных за создание и функционирование центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее центр Точка роста). | до 01.02.2023 г. | приказ | Ракитина В.Н., директор школы |
| 2 | Формирование папки с методическими рекомендациями по созданию центра «Точка роста». | до 15.02.2023 г. | Информационное письмо с методическими материалами | Ракитина В.Н., директор школы |
| 3. | Заседания рабочей группы | | | |
| | №1 | до 10.03.2023 г. | Рассмотрение плана-проектов помещений, отведенных для центра «Точка роста». Обоснование. | Рабочая группа |
| | №2 | До 17.03.2023 г. | Рассмотрение рабочих вариантов локальных нормативных актов по центру «Точка роста», медиапланов. Согласование штатного расписания, дизайн-проектов и зонирования. | Рабочая группа |
| | №3 | Апрель 2023 г. и далее | Рассмотрение промежуточных результатов, принятие управленческих решений. | Рабочая группа |
| 4. | Уточнение перечня оборудования согласно | до 25.02.2023 г. | заявка | Ракитина В.Н., директор |

| | | | | |
|-----|--|---|--|---|
| | методическим рекомендациям | | | школы |
| 5 | Обеспечение стопроцентного охвата педагогов и сотрудников центра «ТР» обучением на курсах повышения квалификации, по программам переподготовки кадров, проводимых проектным офисом нацпроекта "Образование" в дистанционном и очном форматах | март-август 2023 г. (в соответствии с графиком) | Свидетельство о повышении квалификации | Ракитина В.Н., директор школы, Геладзе Л.Г., заместитель директора по УВР |
| 6 | Согласование дополнительных общеобразовательных программ. | до 01.08.2023 г. | программы | Геладзе Л.Г., заместитель директора по УВР |
| 7 | Завершение приведения помещений центра «ТР» в соответствие с типовым проектом дизайна и зонирования помещений центров «Точка роста» | до 10.08.2023 г. | Завершение работ | Ракитина В.Н., директор школы |
| 11 | Мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания центра «ТР» целям и задачам мероприятия. | до 20.08.2023 г. | Заполнение установленных отчетных форм | Ракитина В.Н., директор школы |
| 12. | Открытие центров «Точка роста» | 01-15.09.2023 г. | Информационное освещение в СМИ, сайте отдела образования | Ракитина В.Н., директор школы |

Директор МОБУ «Лисьепольская ООШ»

Ракитина В.Н.